
ÖVERGRIPANDE AKTIVITETSPLAN
APRIL
MAJ
JUNI/AUGUSTI
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEM-BER
DEC
15 16 17 18 19 20 21* 22 23* 24 35 36 37 38 39 40 41 42 43* 44 45 46* 47
1. Projektledning
Styrgruppsmöte
START
2. Skriva lokala aktivitetsplaner Lena, Marie, Daniel
3. Terminologisk analys och mappning av preek-lampsi och akut stroke Lena, Peter
4. Genomföra praktiska tester Marie, Catharina
5. Terminologisk analys och fortsatt mappning och postkoordinering Lena, Peter
6. Genomföra praktiska tester Marie, Catharina
7. Skapa arketyper utifrån erhållna standard-vårdplaner Daniel, Per- Arne, Annika
8. Inlämning av delrapporter Lena, Marie, Daniel
9. Projektrapportering januari 2010 Rosemarie
Workshop och utbildningar
Överlämna 1:a SVP från Lund
Överlämna 2:a SVP från Lund
Avrapportering av första praktiska testen som är genomförd
Avrapportering av andra praktiska testen som är genomförd
Praktiska tester geromförda
* 20/5 Utbildning Snomed LT i Lund
* Workshop 26/8 i Uppsala
* Workshop 14/10 i Linköping
* Workshop 11/11 i Lund
Lund
Uppsala
Expertgruppen